

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2650 /VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

V/v điều chỉnh Dự án đường sắt đô thị
Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: ...C..... Ngày: 18/4.....

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1178/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 02 năm 2014), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1215/BKHĐT-KCHTĐT ngày 05 tháng 3 năm 2014), Bộ Tài chính (văn bản số 2961/BTC-QLN ngày 10 tháng 3 năm 2014), Bộ Xây dựng (văn bản số 597/BXD-HĐXD ngày 03 tháng 4 năm 2014), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 1521/UBND-KH&ĐT ngày 06 tháng 3 năm 2014) về việc điều chỉnh Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông (Dự án), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, khẩn trương tổ chức thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan làm việc với phía Trung Quốc để bổ sung nguồn vốn ODA của Trung Quốc cho phần vốn tăng thêm của Dự án.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm hoàn tất hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập công ty quản lý vận hành đường sắt đô thị Hà Nội theo đúng quy định; tiếp tục chỉ đạo các quận và Sở Xây dựng tích cực thực hiện, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ thi công của Dự án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 463/TB-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo kiểm điểm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc chất lượng thiết kế cơ sở hạn chế dẫn đến phải điều chỉnh, chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, kéo dài thời gian thi công làm tăng tổng mức đầu tư và phải điều chỉnh Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục Đường sắt VN;
- Sở Xây dựng Hà Nội;
- UBND các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTN(3). Yên

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Hữu Vũ