

TTĐT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11074/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ 04 Dự án
đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên
- Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài
Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn
và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc
Đoàn kiểm tra số 01



Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 289/BC-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2025 về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 04 Dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh của Đoàn kiểm tra số 01, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 05 đoạn đường gom, đường ngang thuộc phạm vi xã Bà Nà, phường Liên Chiểu và phường Hòa Khánh, làm cơ sở để Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thi công hoàn thành Dự án Hòa Liên - Túy Loan.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc, phương án giải quyết, thời gian hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực trạm dừng nghỉ; 10 đoạn đường gom; 01 đoạn tuyến nhánh nút giao Sa Huỳnh và mặt bằng nhà điều hành thu phí, đường quay đầu xe tại các nút giao Quốc lộ 24, Đức Phổ, Sa Huỳnh. Đồng thời tiếp tục tổ chức đối thoại, tuyên truyền để người dân đồng tình, ủng hộ các chính sách đền bù theo quy định và cam kết bồi thường, hỗ trợ của Ban quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) và nhà thầu thi công, làm cơ sở để chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công hoàn thành Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào dịp 19 tháng 12 năm 2025.

3. Bộ Xây dựng, các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại văn bản số 8741/VPCP-CN ngày 16 tháng 9 năm 2025; kịp thời có giải pháp đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam vào dịp 19 tháng 12 năm 2025 theo yêu cầu, không lùi tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). *Ha 14*

