

TTĐT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11894/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ các dự án cao
tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân
Phong, Vân Phong - Nha Trang và
các dự án thành phần 1, 3 cao tốc
Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thuộc
Đoàn Kiểm tra số 03

Kính gửi:



- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 13823/BXD-KTQLXD ngày 21 tháng 11 năm 2025 về tình hình thực hiện 04 dự án đường bộ cao tốc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án thành phần 1, 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thuộc Đoàn Kiểm tra số 3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Đoàn công tác số 3 có ý kiến như sau:

Trong quá trình triển khai các dự án, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương đã hết sức quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc phạm vi của Đoàn kiểm tra số 3; tuy nhiên tiến độ thi công thời gian vừa qua còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra. Để đảm bảo hoàn thành các dự án, đoạn tuyến vào dịp 19 tháng 12 năm 2025, góp phần hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh (UBND) Khánh Hòa, Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành, đưa các dự án về đích đúng kế hoạch, không lùi tiến độ, cụ thể:

1. Các cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu chủ động có các giải pháp ứng phó và khắc phục điều kiện thời tiết bất lợi, thiên tai, đặc biệt cần lựa chọn các vị trí lán trại, nơi ở của cán bộ, công nhân tại khu vực cao ráo, xa sông suối, xa các vị trí có nguy cơ sạt lở; nhanh chóng dọn dẹp mặt bằng, khôi phục lại công trường; cập nhật số liệu mới về thời tiết, thủy văn để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh thiết kế đảm bảo ổn định, bền vững.

2. Bộ Xây dựng quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực để sớm tổ chức thi công trở lại; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", thi công cuốn chiếu các hạng mục móng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông bảo đảm hoàn thành Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong vào dịp 19 tháng 12 năm 2025 theo kế hoạch.

3. UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thẩm bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông để đưa 20km đầu tuyến Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào khai thác dịp 19 tháng 12 năm 2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công 11,5km còn lại để sớm hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

4. UBND tỉnh Đắk Lắk quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời đường điện để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 11 năm 2025; chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục bê tông nhựa mặt đường, hệ thống an toàn giao thông để hoàn thành Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào dịp 19 tháng 12 năm 2025.

5. Giao Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung triển khai thực hiện, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Trưởng Đoàn kiểm tra chỉ đạo, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan biết, thực hiện/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Thành Long (để b/c);
- Các Bộ: XD, TC, NN&MT;
- UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Đỗ Ngọc Huỳnh, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN nvv.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Đỗ Ngọc Huỳnh