

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **8845**/VPCP-KTN

Hà Nội, ngày **26** tháng 12 năm 2008

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
của Dự án mở rộng sản xuất giai
đoạn 2 Công ty GTIN

Kính gửi:

Các Bộ: Công Thương, Xây dựng,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
Tổng công ty Thép Việt Nam.

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: **8.2.64**

Ngày: **26** tháng **12** năm **2008**

Kính chuyển:.....

Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam tại công văn số 1522/VNS-DTPT ngày 24 tháng 11 năm 2008 và ý kiến các cơ quan liên quan về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng do nguyên nhân bất khả kháng trong hợp đồng gói thầu EPC số 1 (Dây chuyền luyện kim tại Lưu Xá) thuộc Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam:

a) Chỉ đạo thành lập đoàn đàm phán để xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng nêu trên.

b) Quyết định việc điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu EPC (phần xây dựng) nêu trên trên cơ sở kết quả đàm phán và bảo đảm hiệu quả của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Thép Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Công ty GTIN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, QHQT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), T. (20).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Văn Trọng Lý