



Phụ lục

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

(Kèm theo Thông báo số **260** /TB-VPCP ngày **24** tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ)

TT	Tên Dự án, công trình	Cơ quan quản lý	Tiến độ		
			GPMB	Khởi công	Hoàn thành
I	Các dự án hoàn thành trong dịp kỷ niệm 1000 năm TL-HN				
1	Nút Kim Liên	UBND tp Hà Nội	Đã hoàn thành		10/2009
2	Đường Lạc Long Quân	UBND tp Hà Nội	10/2009		12/2009
3	Đường Đội Cấn - Hồ Tây (đoạn Văn Cao - Hồ Tây)	UBND tp Hà Nội	11/2009		- Đường: 6/2010 - Cầu: 6/2011
4	Tuyến đường trục phía Bắc Hà Đông	UBND tp Hà Nội	Đã hoàn thành		10/2010
5	Cầu Vĩnh Tuy và đường 2 đầu cầu	UBND tp Hà Nội	Đã hoàn thành		6/2010
6	Đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông)	UBND tp Hà Nội	12/2009		9/2010
7	Đường Nguyễn Phong Sắc	UBND tp Hà Nội		GD2: 2010	- GD1: 12/2009 - GD2: 6/2011
8	Cầu Đen (Hà Đông)	UBND tp Hà Nội	Đã hoàn thành		10/2009
9	Đường vành đai 3 (giai đoạn 1), đoạn Mai Dịch - Pháp Vân	Bộ GTVT	- Nút giao Thanh Xuân: 9/2009 - Nút Giao Mai Dịch: 3/2010		8/2010
10	Mở rộng quốc lộ 32 đoạn Nhôn - Sơn Tây	Bộ GTVT	Đã hoàn thành		11/2009

11	Mở rộng quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhôn	Bộ GTVT	- Bên trái: 10/2009 - Bên phải: 5/2010		10/2010
12	Mở rộng quốc lộ 32 đoạn Mai Dịch - Cầu Diễn	Bộ GTVT	11/2009		3/2010
13	Mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc	Bộ GTVT	12/2009		10/2010
14	Cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội	Bộ GTVT	9/2009		10/2010
II	Các dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai				
1	Đường 5 kéo dài	UBND tp Hà Nội	10/2009		6/2012
2	Đường vành đai 1 (đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu)	UBND tp Hà Nội			
-	Đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái		6/2010	9/2010	6/2012
-	Đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu			6/2010	6/2012
3	Đường Cát linh - La Thành - Thái Hà - Láng	UBND tp Hà Nội			
-	Đoạn Cát Linh - La Thành		6/2010		10/2010
-	Đoạn La Thành - Thái Hà		Đã hoàn thành		6/2010
-	Đoạn Thái Hà - Láng		Đã hoàn thành		10/2010
4	Đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Bưởi - Cầu Giấy	UBND tp Hà Nội			
-	Đoạn Nhật Tân - Bưởi		3/2010	6/2010	6/2012
-	Đoạn Bưởi - Cầu Giấy		9/2010		6/2013

III	Các dự án Khởi công vào dịp kỷ niệm 1000 năm TL-HN				
1	Cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu	Bộ GTVT	4/2010	10/2009	2/2013
2	Đường nối cầu Nhật Tân - Nhà ga T2 Nội Bài	Bộ GTVT	6/2010	6/2010	6/2013
3	Tuyến đường sắt đô thị Nhỏn - Ga Hà Nội	UBND tp Hà Nội	6/2010	9/2010	6/2016
4	Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông	Bộ GTVT	2/2010	9/2009	9/2014
5	Nhà ga hành khách T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài	Bộ GTVT	10/2009	7/2010	10/2013