

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2492 /TTg-QHQT

V/v điều chỉnh và gia hạn Dự
án SEIER vay vốn của WB.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009.

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Kính gửi:

Số: 2492

Ngày 15 tháng 12 năm 2009

Kính chuyển:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9112/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 11 năm 2009), của Bộ Công thương (công văn số 9153/BCT-ĐTĐL ngày 14 tháng 9 năm 2009), về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung cho Dự án Nâng cao hiệu suất điện, cổ phần hóa và năng lượng tái tạo (Dự án SEIER) sử dụng vốn vay và viện trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung một số nội dung cho Tiểu hợp phần C4 - “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng khung điều tiết điện lực, phát triển thị trường điện lực và xây dựng năng lực cho Cơ quan điều tiết điện lực”, như kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 9153/BCT-ĐTĐL ngày 14 tháng 9 năm 2009.

2. Cho phép bổ sung cho Dự án 26,51 triệu USD, trong đó:

- Bổ sung 20 triệu USD cho dự án thành phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với cơ chế tài chính là cho vay lại để bù đắp thiếu hụt vốn do thay đổi tỷ giá.

- Bổ sung 6,51 triệu USD theo hình thức cấp phát cho Bộ Công Thương để thực hiện hợp phần “Cấp điện cho các xã vùng sâu, vùng xa bằng năng lượng tái tạo” và các nội dung bổ sung của tiểu hợp phần “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng khung điều tiết điện lực, phát triển thị trường điện lực và xây dựng năng lực cho Cơ quan điều tiết điện lực”.

3. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện các hợp phần của Dự án như sau:

- Hợp phần/Tiểu hợp phần A, B1, B2, B3, C1, C2 và C3 thêm 01 năm đến hết 31 tháng 12 năm 2010;

- Tiểu hợp phần C4 thêm 03 năm đến hết 31 tháng 12 năm 2012 để thực hiện các nội dung bổ sung.


4. Giao Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, phê duyệt và chịu trách nhiệm về các nội dung Dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo Dự án thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả;

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo để phối hợp thực hiện các thủ tục bổ sung vốn và gia hạn thời gian thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./. *z*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN; Công TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). *LA*

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Hoàng Trung Hải