

Số: **2568** /TTg-QHQT

V/v Điều chỉnh và gia hạn thời
gian thực hiện Dự án Xây dựng
đường giao thông tỉnh Cao
Bằng.

Hà Nội, ngày **22** tháng 12 năm 2009.

Kính gửi:

	SỞ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
	CÔNG VĂN ĐẾN	
	Số:.....	- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
	Ngày... 22 ...tháng... 12 ...năm... 2009	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
	Kính chuyển:.....	- Bộ Tài chính.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (công văn số 2369/UBND-GT ngày 4 tháng 11 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh nội dung và gia hạn thời gian thực hiện Dự án Xây dựng đường giao thông tỉnh Cao Bằng, do Quỹ OFID tài trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010, như kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nêu tại văn bản trên.
2. Giao Bộ Tài chính làm thủ tục với Quỹ OFID cho việc điều chỉnh và gia hạn trên theo quy định hiện hành.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cần chỉ đạo Ban quản lý Dự án xây dựng Kế hoạch thực hiện trong thời gian gia hạn, bảo đảm các hoạt động của Dự án được triển khai theo đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- các Vụ: TH, ĐP, KTN; Công TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). **21**

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG



Hoàng Trung Hải