


Số: 795 /VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2010

V/v tiến độ thi công các hạng mục còn
lại Dự án đường cao tốc thành phố
Hồ Chí Minh - Trung Lương



Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Tiền Giang;
- Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 253/BGTVT-QLXD ngày 14 tháng 01 năm 2010) về tiến độ thi công các hạng mục còn lại Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải sớm thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV (BEDC) triển khai xây dựng hạng mục trạm thu phí và trạm dịch vụ để bảo đảm đủ điều kiện tổ chức thu phí trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải và BEDC khẩn trương ký kết hợp đồng chuyển giao quyền thu phí theo nguyên tắc chuyển giao đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 1625/TTg-KTN ngày 11 tháng 9 năm 2009, đáp ứng tiến độ thu phí nêu trên.

- Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án; chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ với BEDC để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình khai thác tuyến đường và thi công các hạng mục còn lại.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh Long An, Tiền Giang sớm hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đúng tiến độ.

- Về Dự án Trung tâm điều hành đường cao tốc: yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 837/TTg-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2009, số 922/TTg-KTN ngày 29 tháng 6 năm 2009 và số 6611/VPCP-QHQT ngày 23 tháng 9 năm 2009.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo đề Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). HH 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM



Văn Trọng Lý