


Số: 2085 / VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

V/v báo cáo cuộc họp triển khai
Dự án FSO-5 tại Nasico

Kính gửi:



- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;
- Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí;
- Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (công văn số 623/CNT-VP ngày 27 tháng 3 năm 2010), Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (công văn số 1013/DVKT-BĐM ngày 29 tháng 3 năm 2010) báo cáo về cuộc họp triển khai Dự án FSO-5 tại công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu (Nasico) ngày 27 tháng 3 năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) về việc lùi thời gian kéo Kho nổi FSO-5 ra luồng vào khoảng ngày 27 hoặc 28 tháng 4 năm 2010, ngày có các điều kiện thủy văn tương tự như ngày 30 tháng 3 năm 2010.

2. Yêu cầu PVN chỉ đạo Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro hoàn thành sớm nhất công tác đóng cọc, dãi xích neo để sẵn sàng kết nối Kho nổi FSO-5 vào mỏ Bạch Hổ.

3. Yêu cầu Vinashin, Nasico chỉ đạo quyết liệt, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn tồn tại bảo đảm an toàn, chất lượng, mỹ quan, cụ thể hoàn thiện công tác thử tại xưởng các hạng mục sau: thử và vận hành toàn bộ các hạng mục theo yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm; thử và kiểm tra vận hành các thiết bị hệ thống trên FSO-5; thử kín, thử thủy lực các kết; hoàn chỉnh các thủ tục để có các giấy chứng nhận đối với kho nổi FSO-5, các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật theo qui định của Đăng kiểm và Hợp đồng đã ký.

Vinashin, Nasico phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện công tác nạo vét bảo đảm luồng ra cho Kho nổi FSO-5 ra luồng an toàn, hiệu quả.

4. Vinashin, PVN làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam thống nhất thời điểm kéo Kho nổi FSO-5 ra luồng an toàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, KHĐT, GTVT, TC;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- XNLD Vietsovpetro;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
- Vụ TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b), GL (22b).



Văn Trọng Lý