

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **6189**/VPCP - KTN

Hà Nội, ngày **31** tháng 8 năm 2010

V/v tiến độ xây dựng dự án Nhà máy
sản xuất Bột giấy Phương Nam

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: ... 6692
	Ngày: ... 1/9

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam;

Xét đề nghị của Công Thương tại công văn số 8518/BCT-CNN ngày 23 tháng 8 năm 2010 về tiến độ xây dựng dự án Nhà máy sản xuất Bột giấy Phương Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình được giao và đã cam kết về tiến độ với Chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Bột giấy Phương Nam.

- Bộ Công Thương tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư và các nhà thầu có biện pháp bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng Dự án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng Cty ĐT & KD vốn Nhà nước ;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) Tài. **15**

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM



Văn Trọng Lý