

TTĐT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 510 /TTg-KTN

V/v điều chỉnh tiến độ dự án xi
măng Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: 2835..... Ngày: 11/4.....

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại công văn số 715/UBND-VP4 ngày 6 tháng 12 năm 2012, ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 396/BXD-VLXD ngày 14 tháng 03 năm 2013), công hàm số 721/2013 ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội về việc điều chỉnh tiến độ dự án xi măng Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng và của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc đưa dự án xi măng Phú Sơn vào danh mục các dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2012-2015 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn nêu trên, Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các cam kết về tiêu thụ sản phẩm của dự án; Giao Bộ Xây dựng có thư trả lời Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội về nội dung nêu trên./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT ;
- Công ty CP XM Phú Sơn;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Trợ lý TTgCP, Công TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, QHQT;
- Lưu : VT, KTN (3), Đg. *đg*

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG



Hoàng Trung Hải