

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 3465 /VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh TMĐT và bổ sung
vốn cho Dự án WB6.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: ... 3505 ... Ngày: ... 04/5 ...

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư và bổ sung vốn cho Dự án “Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ” (Dự án WB6) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ (công văn số 1202/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 02 năm 2013), ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1776/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 3 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 3931/BTC-QLN ngày 01 tháng 4 năm 2013), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1711/NHNN-HTQT ngày 15 tháng 3 năm 2013), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án và tốc độ giải ngân toàn bộ vốn vay hiện có, đưa Dự án thoát ra khỏi tình trạng hiện nay;
- Cơ cấu lại Dự án nhằm tập trung vốn vào các hạng mục có thể hoàn thành trong thời gian quy định của Hiệp định, đảm bảo thực hiện dứt điểm, tránh việc thi công dàn trải, thiếu vốn;
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện dự án cho đến nay, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến tiến độ thực hiện Dự án và giải ngân chậm, kiến nghị giải pháp khắc phục;
- Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính nhằm bố trí đủ, kịp thời vốn đối ứng để thực hiện Dự án một cách hiệu quả, đúng tiến độ, và theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải tìm biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tốc độ giải ngân, bổ sung kịp thời vốn đối ứng nhằm giúp Dự án hoàn thành mục tiêu hiện nay.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- các Vụ: TH, KTN, KTTH; Công TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Nguyễn Tấn Dũng

Vũ Đức Đam