

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**


Số: 130 /TTg-KTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

V/v tình hình triển khai công tác
đền bù, GPMB Dự án đường ống
dẫn khí Lô B-Ô Môn.

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu,
Hậu Giang, Kiên Giang;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.



Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 11434/BCT-TCNL ngày 11 tháng 12 năm 2013) về tình hình triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố có tuyến ống đi qua được điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và chưa thu hồi phần diện tích đất đã đền bù, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho việc tiếp tục triển khai Dự án.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu thống nhất phương án ứng vốn (được tính vào tổng mức đầu tư của Dự án) để tiếp tục triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các diện tích đất đã được quy hoạch và có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do quy hoạch kéo dài trên cơ sở phương án đền bù, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời đàm phán với các đối tác tham gia Dự án về việc chia sẻ chi phí./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, XD, TN&MT, KHĐT;
- Tổng công ty Khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGD Công TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, V. III;
- Lưu: VT, KTN(3), MT.(35 b).

