

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1533 /VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

V/v gia hạn thời gian thực hiện và
thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ
kế hoạch 2013 chưa giải ngân hết
của Đắk Lắk, Bắc Kạn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: C.....
	Ngày: 10/3.....



Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (văn bản số 925/UBND-TH ngày 13 tháng 02 năm 2014), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (văn bản số 376/UBND-XDCB ngày 21 tháng 02 năm 2014); ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 2536/BTC-ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014) về việc gia hạn thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đề tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành các dự án theo tiến độ đã đề ra, đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với số vốn kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của một số dự án như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Bắc Kạn tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên.


3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Việt Muôn,
PCN Nguyễn Văn Tùng,
các Vụ: KTN, V.III, TH,
TGD Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3) Dững . 4

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Phạm Việt Muôn