

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 4985/VPCP-QHQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

V/v Báo cáo bổ sung cho kiến nghị gia hạn thời gian thực hiện Dự án HTKT thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH - lĩnh vực năng lượng và giao thông do ADB tài trợ.

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: ... S ... Ngày: 07/7 ...

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (văn bản số 3718/TTr-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2014) và ý kiến đóng góp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 4398/NHNN-HTQT ngày 23 tháng 6 năm 2014) về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu - lĩnh vực năng lượng và giao thông do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương bổ sung những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện Dự án như tiến độ thực hiện, hạng mục bị chậm, tỷ lệ giải ngân và nguyên nhân chậm trễ trước ngày 10 tháng 7 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH, KTN; TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT. 27

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Văn Tùng