

TTĐT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **554** /VPCP-KTN

Hà Nội, ngày **22** tháng **01** năm **2015**

V/v tình hình thực hiện các dự án mở
rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa -
Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh
đoạn qua khu vực Tây Nguyên

Kính gửi:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số:..... S
	Ngày:..... 23/1/15

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 371/BGTVT-CQLXD ngày 13 tháng 01 năm 2015) về tình hình thực hiện các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Dự án), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Phú Yên để đơn đốc xử lý từng trường hợp còn vướng mắc trong bàn giao mặt bằng.

- Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Phú Yên trực tiếp chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các tồn tại, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TH; TGĐ Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha **23**

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục