

TH

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3077/VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2015

V/v gia hạn thời gian giải ngân vốn đã
ứng trước phục vụ công tác giải phóng
mặt bằng, rà phá bom mìn Dự án
đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Kính gửi:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: S
	Ngày: 06/5

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3516/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 3 năm 2015), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1997/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2015), Tài chính (văn bản số 5332/BTC-ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2015) về việc gia hạn thời gian giải ngân vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý việc gia hạn thời gian thanh toán đối với nguồn vốn đã ứng trước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (61 tỷ đồng) đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, TH, HC;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Nguyễn Cao Lục