

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **3478/VP-CP-QHQT**

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015

V/v sửa đổi các Hiệp định để gia hạn
thời gian thực hiện Dự án “Phát triển
GTĐT Hà Nội” do WB tài trợ.

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

ĐẾN Số: **C**
Ngày: **15/5**

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 28/TTr-NHNN ngày 26 tháng 3 năm 2015); căn cứ Quyết định số 855/QĐ-CTN ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch nước về việc sửa đổi các Hiệp định để gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Phát triển giao thông đô thị Hà Nội” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, căn cứ Thông báo ý kiến của Chủ tịch nước (văn bản số 724/VPCTN-TH-m ngày 07 tháng 5 năm 2015), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB để hoàn tất việc sửa đổi các Hiệp định để gia hạn thời gian thực hiện Dự án.
2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:
 - Dự toán cụ thể các chi phí phát sinh trong quá trình gia hạn;
 - Bố trí nguồn ngân sách của Thành phố để thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh do việc gia hạn;
 - Đôn đốc, chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
 - + Tập trung xử lý những vấn đề tồn tại làm chậm tiến độ thực hiện Dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công dứt điểm các hạng mục còn lại và tốc độ giải ngân để giải ngân hết số vốn vay để hoàn thành Dự án trong thời gian được gia hạn, tránh tình trạng tiếp tục xin gia hạn;
 - + Báo cáo Chính phủ để báo cáo Chủ tịch nước kết quả triển khai thực hiện Dự án theo định kỳ hàng năm và cuối mỗi năm cho đến khi Dự án kết thúc từng hợp phần và toàn bộ Dự án, nguyên nhân và lý do cụ thể của việc chậm tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, PL, KTN, KTTH, TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp