

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1238**/TTg - KTN

Hà Nội, ngày **29** tháng 7 năm 2015.

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
DA Cải thiện môi trường nước TP
Hồ Chí Minh, giai đoạn II

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giờ: ... C ...
	Ngày: ... 30/7 ...

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 3366/UBND-QLDA ngày 17 tháng 6 năm 2015); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4877/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 7 năm 2015), Xây dựng (Công văn số 1589/BXD-HTKT ngày 22 tháng 7 năm 2015), Tài chính (Công văn số 9980/BTC-QLN ngày 22 tháng 7 năm 2015); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 5278/NHNN-HTQT ngày 13 tháng 7 năm 2015) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện DA Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đò - Tè, giai đoạn II, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đò - Tè, giai đoạn II vào cuối năm 2019 như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3). Bình **20**

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Hoàng Trung Hải