

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6616 /VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

V/v đảm bảo tiến độ thực hiện Dự
án di dân, tái định cư thủy điện
Sơn La

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giờ: ...S.....
	Ngày: ...24/8.....

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6230/BC-BNN-KTHT ngày 05 tháng 8 năm 2015 về báo cáo kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La – Lai Châu đến tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các Thông báo số 446/TB-VPCP ngày 28 tháng 11 năm 2014 và số 172/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

2. Để kết thúc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn la vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5406/VPCP-KTN ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo rà soát kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

3. Yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, khẩn trương thực hiện việc kiểm tra kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tại tỉnh Sơn La và Lai Châu, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: CT, XD, TNMT;
- Các thành viên BCĐNN Dự án TĐ Sơn La;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGD Công TTĐT, các vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b)Tn 54

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục