

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10342/VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

V/v tình hình thực hiện dự án và
điều chỉnh thời gian thực hiện các
dự án thành phần thuộc Dự án
ĐT XD Đại học quốc gia Tp HCM.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giờ: ...C.....
	Ngày: ...10/12.....

Kính gửi: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 1751/ĐHQG-KHTC ngày 28 tháng 9 năm 2015); ý kiến các Bộ: Tài chính (số 15276/BTC-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (số 8261/BKHĐT-KHGD TNMT ngày 26 tháng 10 năm 2015) về tình hình thực hiện dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

- Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2018 của 02 dự án thành phần: Dự án đền bù giải tỏa, tái định cư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chung (QG-HCM-01) và Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Bách khoa (QG-HCM-09) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên.

- Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: TC, XD, KH&ĐT, GD&ĐT;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định,
Trợ lý TTg, TGD Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3). Nghĩa *KL*

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Khắc Định