

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 6380/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

V/v bổ sung phụ lục hợp đồng cho khối lượng
phát sinh do mở rộng quy mô Dự án đầu tư xây
dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi



Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.



Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4247/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4280/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26 tháng 5 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 1149/BXD-KTXD ngày 22 tháng 5 năm 2017) về việc bổ sung phụ lục hợp đồng cho khối lượng phát sinh do mở rộng quy mô Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng tại các văn bản nêu trên; quyết định việc bổ sung hợp đồng tư vấn và hợp đồng xây lắp đối với khối lượng công việc phát sinh do mở rộng quy mô Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 383/TTg-CN ngày 15 tháng 3 năm 2017, bảo đảm đưa Dự án vào khai thác đồng bộ trong năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- UBND các tỉnh, TP: Cần Thơ, Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc 12

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục