

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giờ: 5
	Ngày: 23/02/2026

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
tại cuộc họp về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô
thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 14 tháng 02 năm 2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Quân khu 2 và Binh đoàn 12.

Sau khi nghe báo cáo của các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau:

Cầu sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, cần được khắc phục ngay để phục vụ nhu cầu giao thông vận tải của nhân dân, nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Với tinh thần không lãng phí trong một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm, Thủ tướng Chính phủ triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề cấp bách khắc phục hư hỏng cầu sông Lô và có ý kiến chỉ đạo:

1. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án nên đề nghị các cơ quan, đơn vị tư vấn khẩn trương có kết luận giám định trong tháng 02 năm 2026 để kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm liên quan đến hư hỏng cầu sông Lô theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết luận của mình.

2. Việc quản lý, sử dụng cầu sông Lô cũ phải dựa trên cơ sở khoa học và ý kiến của cơ quan chuyên môn và tư vấn; tuyệt đối phải đặt tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết và trước hết.

3. Về đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới:

- Đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 46/BC-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2026 về việc triển khai xây dựng

cầu sông Lô mới có tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm và thực hiện theo trình tự đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp; theo quy hoạch điều chỉnh kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực vào Hà Nội. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ triển khai theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đầu tư công; khẩn trương chỉ đạo phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong 01 (một) tháng; thực hiện dự án trong khoảng 01 (một) năm kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2026; phấn đấu trước Tết năm 2027 khánh thành cầu mới theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực, thất thoát, theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tham khảo kinh nghiệm cầu Phong Châu, khảo sát kỹ lưỡng, tính đến việc ứng phó tối ưu với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Cầu mới cần đáp ứng yêu cầu về kỹ mỹ thuật, chất lượng và tầm nhìn của tỉnh trong dài hạn, kết nối nội tỉnh và các hướng phát triển khác, đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt, nghiên cứu phương án quy mô ít nhất tương đương cầu Phong Châu nhất là mặt cắt ngang của cầu. Các bộ, ngành và nhất là Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai.


- Đối với kiến nghị tại văn bản số 46/BC-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới: đồng ý về nguyên tắc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp, tỉnh Phú Thọ bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và đường dẫn. Lưu ý, không được để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Bộ Tài chính hướng dẫn địa phương thực hiện; trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh theo đúng quy trình, tiến độ, thủ tục và quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề tỉnh Phú Thọ, các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTgCP (để b/c);
- Các Bộ: XD, TC, QP, CA, NN&MT;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ;
- Quân khu 2;
- Binh đoàn 12;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Trợ lý TTg, PTTg,
- TGD Công TTĐT,
- các Vụ: KTHH, QHDP, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). y 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Nguyễn Sỹ Hiệp