

Số: 8907/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

V/v thực hiện Nghị quyết số
60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của
Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án
đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu
Độc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản số 224/KL-UBTVQH16 ngày 27 tháng 8 năm 2026 kết luận việc thực hiện Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Độc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI theo quy định, trong đó lưu ý rà soát, đánh giá, bổ sung đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thông báo số 224/KL-UBTVQH16 ngày 27 tháng 8 năm 2026 nêu trên; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang:

a) Rà soát, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện các mốc tiến độ theo Nghị quyết số 60/2022/QH15; cập nhật tiến độ tổng thể và tiến độ của từng dự án thành phần, xác định cụ thể khối lượng hoàn thành trong năm 2026, khối lượng chuyển sang năm 2027, giải pháp bù tiến độ (nếu có).

b) Tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đủ nguồn vật liệu theo tiến độ thi công; đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường quản

lý việc khai thác, vận chuyển, sử dụng vật liệu, thực hiện nghĩa vụ tài chính và bảo vệ môi trường.

c) Làm rõ nguyên nhân, cơ sở pháp lý và trách nhiệm đối với việc tổng mức đầu tư tại các quyết định phê duyệt dự án thành phần cao hơn sơ bộ tổng mức đầu tư được Quốc hội quyết định; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đúng thẩm quyền và cân đối bố trí đủ vốn cho các hạng mục cần thiết để đưa Dự án vào khai thác đồng bộ; hoàn thành khu tái định cư còn lại và các hạng mục phục vụ vận hành, khai thác; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và điều kiện khai thác đồng bộ, an toàn toàn tuyến.

d) Thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra và Kiểm toán nhà nước; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục các tồn tại; kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu của Dự án.

e) Tổ chức tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 60/2022/QH15; đánh giá cụ thể cơ chế nào thực sự góp phần rút ngắn tiến độ, cơ chế nào còn vướng mắc, chưa phát huy hiệu quả. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu thể chế hóa những cơ chế phù hợp, có hiệu quả; đồng thời rà soát, sửa đổi những quy định còn bất cập để nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án quan trọng quốc gia trong thời gian tới; báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 năm 2026.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc theo quy định; triển khai các dự án thành phần bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư và điều kiện khai thác đồng bộ toàn tuyến, không phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 60/2022/QH15.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Mạnh Cường,
Trợ lý TTg;
Các Cục, Vụ: TH, NN, KTTH, PL, QHĐP,
CTTCP;
- Lưu: VT, CN_{(2).THH}

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Phạm Mạnh Cường